Id	0	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	04 ma		11 may '15 D L M X J V S [	18 may '15	25 ma
1		_	Estructura del proyecto	2 días	lun 04/05/15	mar 05/05/15			5 7 7 5 2	, <u> </u>	, , , , , , , , , , , , , , , , , ,	D L IVI X
2		AP	Componentes de la Aplicación	2 días	mar 05/05/15	mié 06/05/15						
3		*	Desarrollo de la Aplicación	13 días	mié 06/05/15	vie 22/05/15						
4		*	Creacion de Base de Datos	3 días	mié 06/05/15	vie 08/05/15						
5		*	Creacion De Clases	3 días	jue 07/05/15	sáb 09/05/15						
6		*	Creacion de los Controladores	2 días	sáb 09/05/15	dom 10/05/15	)					
7		x₽	Menús y Submenús básicos	2 días	dom 10/05/1	lun 11/05/15						
8		*	Botones	1 día	lun 11/05/15	lun 11/05/15						
9			Imágenes, etiquetas y cuadros de texto	2 días	lun 11/05/15	mar 12/05/15						
10		*	Listas Desplegables	2 días	mar 12/05/15	mié 13/05/15						
11		*	Optimización de listas	2 días	mié 13/05/15	jue 14/05/15						
12			Notificaciones de la Barra de Estado	2 días	jue 14/05/15	vie 15/05/15						
13		*	Insertar/Actualizar/Eliminar	2 días	vie 15/05/15	sáb 16/05/15						
14		AP	Funcionalidad del Proyecto	4 días	dom 17/05/1	mié 20/05/15						
15		AP	Conexcion de la Base de Datos	2 días	mié 20/05/15	jue 21/05/15						
16		AP.	Ultimas pruevas de funcionalidad	3 días	jue 21/05/15	sáb 23/05/15						
17		AP	Diseño del Programa	2 días	sáb 23/05/15	lun 25/05/15						3
18			Programa Terminado	2 días		mar 26/05/15						

