Id	0	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	ay '1	ay '15		
									М	Х	J	
1		A CONTRACTOR	Estructura del proyecto	3 días	lun 11/05/15	mié 13/05/15						
2		*	Componentes de una aplicación	2 días	mar 12/05/15	mié 13/05/15						
3		A CONTRACTOR	Desarrollando la aplicación	18 días	jue 14/05/15	lun 08/06/15						
4		₹ ·	Creacion de Base de Datos	3 días	mar 12/05/15	jue 14/05/15						
5		A CONTRACTOR	Login	3 días	jue 14/05/15	sáb 16/05/15						
6		*	Creacion De Clases	3 días	sáb 16/05/15	mar 19/05/15						
7		*	Creacion de los Controladores	3 días	mar 19/05/15	jue 21/05/15						
8		*	Menús y Submenús básicos	2 días	jue 21/05/15	vie 22/05/15						
9		*	Navigation Drawer	2 días	vie 22/05/15	dom 24/05/15	5					
10		*	Botones	2 días	lun 25/05/15	mar 26/05/15						
11		*	Imágenes, etiquetas y cuadros de texto	2 días	mar 26/05/15	mié 27/05/15						
12		*	Listas Desplegables	3 días	mié 27/05/15	vie 29/05/15						
13		*	Optimización de listas	2 días	mié 27/05/15	jue 28/05/15						
14		*	Notificaciones de la Barra de Estado	2 días	jue 28/05/15	vie 29/05/15						
15		*	Insertar/Actualizar/Eliminar	2 días	vie 29/05/15	sáb 30/05/15						
16		*	Funcionalidad del Proyecto	3 días	dom 31/05/15	mar 02/06/15						
17		*	Conexcion de la Base de Datos	3 días	mar 02/06/15	jue 04/06/15						
18		*	Ultimas pruevas de funcionalidad	2 días	jue 04/06/15	vie 05/06/15						
19		*	Diseño del Programa	2 días	vie 05/06/15	dom 07/06/15	5					
20		*	Programa Terminado	2 días		lun 08/06/15						



